ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118+708

МЕСТО VRBAS

ИНВЕСТИТОР

CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН UTORAK ДАТУМ 28.05.24.

1

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

OTVARA SE GRAĐEVINSKI DNEVNIK ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KABLOVSKOG VODA OD OMH DO RO CRPNE STANICE U KM 118+708 U VRBASU

INVESTITOR: CCECC BALKAN OGRANAK BEOGRAD

IZVOĐAČ RADOVA: TEL-ING DOO NOVI SAD KISAČKA 64a

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA: VLADIMIR DENIĆOVIĆ DIPL. ING. EL.

LICENCA 450 B 545 07

NADZORNI ORGANI:

REŠENJE O ODOBRENJU RADOVA: ROP-VRB-4544-WA-5/2024

NA DANAŠNJI DAN IZVOĐAČ RADOVA JE UVEDEN U POSAO SA PREUZETOM DOKUMENTACIJOM PROJEKAT 60-2024

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: ОРТИЦА Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118+708

МЕСТО URBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 29.05.24.

2

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I			2	1	3	OPEL KOMBO
II						
III						

Температура

У 12 час 27 Cº

У ..... час ..... Cº

У ..... час ..... Cº

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– GEOMETARSKO OBELEŽAVANJE TRASE	
– ISKOP ROVOVA ZA POLAGANJE KABLA PP00 4x95	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEGING DOO LIOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118+708

МЕСТО VRBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 30.05.24. 3

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
		1	2		3	JCB 8030

Температура Време

У..... час ..... C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У..... час ..... C° .....
(брзина ветра)

У..... час ..... C° .....
(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ISKOP ROVOVA ZA POLAGANJE KABLA PPOO 4 x 95

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118+708

МЕСТО VRBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 31.05.2024.

4

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I		1	2		3	JCB 8030
II						
III						

Температура

У 12 час 28 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

ОБЛАЧНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ISKOP ROVOVA ZA POLAGANJE KABLA PPOO 4x95

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Влад... Р. Д...
дипл. инж. ел.
450 B5455

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Мирос... М. Сто... ић
дипл. инж. ел.
451 3795 15

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118+708

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

5

ДАН UTORAK ДАТУМ 11.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	3		1	1	5	ARTEGO 18.2>

Температура

У 12 час 25 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

MAŠINSKO PODBUŠIVANJE „KRTICOM" ISPOD PUTA

NABAVKA I ISPORUKA I UGRADNJA PVC CEVI Ø 110 mm

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118 + 708

МЕСТО URBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

BALKAN OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

6

ДАН SRIJEDA ДАТУМ 12.06.2024

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	3		1		4	ARTEGO 1823

Температура

У 12 час 22 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
POLAGANJE KABLA ZA CRPNU STANICU PPOO-A 4x95	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118 + 708

МЕСТО URDAS

ИНВЕСТИТОР CCECC

DALEKAH OGRANAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

7

ДАН ČETVRTAK ДАТУМ 13.06.2024.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I		2	1	1	4	ARTEGO 1823
II						OPEL COMBO
III						

Температура

У 12 час 23 C°

У ..... час ..... C°

У ..... час ..... C°

Време

SUNČANO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
UGRADNJA ARMIRAČOC - BETONSKOG POSTOLJA SADP - 600	
MONTAŽA KPK ORMARA I UVEZIVANJE ORMARA CRPNE STANICE	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА TEL-ING DOO NOVI SAD

ОБЈЕКАТ STACIONAŽA 118 + 708

МЕСТО UBBAS

ИНВЕСТИТОР CCECC BALKAN OBRAHAK BEOGRAD

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН PETAK ДАТУМ 14.06.2024

8

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I		2			2	OPEC COMBO
II						
III						

Температура

У 12 час 20 С°

У ..... час ..... С°

У ..... час ..... С°

Време

OBLAČNO (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
MERENJE UZEMLJENJA ORMARA CRPNE STANICE I PROVERA SVIH INSTALACIJA	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка